



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS
AVENANT N° 1
MAPA 12-2024
LOT17

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Ville du Mesnil Saint Denis
1 rue Henri Husson
78320 LE MESNIL SAINT DENIS
Mail : mairie@lemesnilsaintdenis.fr
Tél : 01-30-13-86-50

B - Identification du titulaire du marché public

SOMMA
Domaine de Saint Paul – bât 19
102 route de Limours
78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE

Tél : 01 30 85 25 51
Mail : contact@somma.fr
SIRET : 414 705 053 00026

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

Marché 12-2024
Réhabilitation et extension du groupe scolaire Bois du Fay
Lot 17 – VRD

■ **Date de la notification du marché public : 5 aout 2024**

■ **Durée d'exécution du marché public : Date d'achèvement des travaux : 22 décembre 2025.**

■ **Montants du marché public :**

Montant des travaux hors taxes : **615 540,49 €**

Montant des travaux TTC : **738 648,59 €**

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

La solution initiale de création d'un bassin de rétention enterré a été abandonnée au profit d'un bassin à ciel ouvert. Les modifications en moins-value de la DPGF sont jointes en présent avenant.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant initial du marché : :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : **615 540,49 €**
- Montant TTC : 738 648,58 €

Montant de l'avenant :


- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : - **47 554,36€**
- Montant TTC : - 57 065,23 €
- % d'écart introduit par l'avenant : -7.73 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : **567 986,13 €**
- Montant TTC : 681 583,35 €

Conformément à l'article 4.1 du CCAP, le mois M0 pris en considération pour la révision du prix est le mois de signature de l'avenant par le titulaire du marché

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Monsieur Luc GUILLON Directeur PRÉSIDENT	St Remy les Chevreuses le 08/11/25	 SOMMA Entreprise Générale de Bâtiment Domaine de Saint Paul - Bat 19 102 route de Imours 78470 Saint Remy les Chevreuses Tel : 01 30 85 25 51 - @ : contact@somma.fr RCS VERSAILLES 414 705 053 Siret : 414 705 053 00026 - www.somma.fr

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A : Le Mesnil Saint Denis, le 17 JAN. 2025

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Maire,
Christophe BUHOT



EXE10 – Avenant n°1

Réhabilitation et extension du groupe scolaire Bois du
Marché 03/2024 – Lot 2

Mis en ligne le 17/01/2025 à 15h41

REÇU EN PREFECTURE
Le 17/01/2025

Application agréée E-legalite.com

10_RV-078-2178 03972-2025 0108-2025_01_CCP

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Mis en ligne le 17/01/2025 à 15h41

REÇU EN PREFECTURE

le 17/01/2025

Application agréée E-legalite.com

10_RV-078-217803972-20250108-2025_01_CCP