
Recap

RECAPITULATIF

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay Date:

17-déc-24

N° LOT MONTANT

17 Lot 17 - Réseaux extérieurs -47 554.36

TOTAL TRAVAUX HORS TAXES HT : -47 554.36

TVA 20,0% -9 510.87

TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES T.T.C. : -57 065.23

-649.91

Dont le montant applicable de la taxe REP TTC (Responsabilité Elargie des Producteurs pour les Produits et 

Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB))
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24

LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs

Ref SOMMA Art. CCTP Rep. DESIGNATION U Qté SOMMA PU TOTAL 

Moins Value sur marché de base 

300 - Assainissement Eaux Pluviales - Eaux usées

Pose de canalisation - EP Ø300 PVC ml -85.50 44.46 -3 801.33

Pose de canalisation - EP Ø300 bassins PVC ml -54.30 44.46 -2 414.18

Pose de canalisation - EU Ø200 PVC CR16 ml -59.80 48.01 -2 871.00

301
Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de 

canalisation EP Ø300 ml -239.20

Sciage - enrobé ml -303.20 10.51 -3 186.63

Démolition - enrobé m3 -2.27 11.24 -25.56

Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 -2.27 49.44 -112.43

Fouille en tranchée - EP Ø300 PVC m3 -86.82 22.08 -1 916.99

Pose de lit de sable recyclé 0/6 m3 -3.59 110.17 -395.29

Pose de canalisation - EP Ø300 PVC ml -239.20 44.46 -10 634.83

Remblais - URBASOL m3 -82.48 44.28 -3 652.21

Compactage m2 -71.76 5.25 -376.74

Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -86.82 66.34 -5 759.64

302

Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de 

canalisation EP Ø300

réseau vers bassin de rétention

ml -271.00

Sciage - enrobé ml -267.00 10.51 -2 806.17

Démolition - enrobé m3 -2.00 11.24 -22.51

Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 -2.00 49.44 -99.00

Fouille en tranchée - EP Ø300 PVC m3 -132.45 22.08 -2 924.50

Pose de lit de sable m3 -4.07 110.17 -447.84

Pose de canalisation - EP Ø300 PVC ml -271.00 44.46 -12 048.66

Remblais - URBASOL m3 -125.82 44.28 -5 571.31

Compactage m2 -81.30 5.25 -426.83

Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -132.45 66.34 -8 786.73

303
Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de 

canalisation EU Ø200

ml -262.90

Sciage - enrobé ml -179.40 10.51 -1 885.49

Démolition - enrobé m3 -1.35 11.24 -15.12

Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 -1.35 49.44 -66.52

Fouille en tranchée - EU Ø200 FONTE m3 -100.58 22.08 -2 220.81

Pose de lit de sable m3 -3.04 110.17 -334.97
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24

LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs

Ref SOMMA Art. CCTP Rep. DESIGNATION U Qté SOMMA PU TOTAL 

Pose de canalisation - EU Ø200 PVC CR16 ml -262.90 48.01 -12 621.83

Remblais - URBASOL m3 -95.55 44.28 -4 230.95

Compactage m2 -60.81 5.25 -319.25

Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -100.58 66.34 -6 672.48

304 Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de 

canalisation EP Ø200

réseau vers bassin de rétention

ml -45.80

Fouille en tranchée - EP Ø200 PVC m3 -15.32 22.08 -338.27

Pose de lit de sable m3 -0.69 110.17 -75.69

Pose de canalisation - EP Ø200 PVC ml -45.80 32.44 -1 485.75

Remblais - URBASOL m3 -14.55 44.28 -644.27

Compactage m2 -13.74 5.25 -72.14

Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -15.32 66.34 -1 016.33

307 Fourniture et pose de regard Ø1000 - réseau vers bassin de rétention u -5.00 1 977.06 -9 885.30

309 Fourniture et pose de regard à grille dim 60x60 u -14.00 994.04 -13 916.56

310 Fourniture et pose de boîte de branchement EP  dim 40x40 u -13.00 640.65 -8 328.45

311 Fourniture et pose de boîte de branchement EU  dim 40x40 u -16.00 640.65 -10 250.40

312 Fourniture et pose de boîte de branchement - réseau vers bassin de 

rétention  dim 40x40

u -17.00 640.65 -10 891.05

313 Fourniture et pose d'un bassin de rétention des eaux pluviales type 

cadre béton,

- les terrassements et remblaiement après pose du bassin,

- la dalle béton de propreté,

- la fourniture et posedu bassin de rétention en cadre béton,

- les raccordement au réseau EP projet,

fft

Terrassement pleine masse m3 -517.59 12.55 -6 495.75

Terrassement complémentaire m3 -39.12 22.08 -863.77

Plateforme - Grave recyclée 0/31,5 m3 -26.08 45.90 -1 197.07

Compactage m2 -65.20 5.25 -342.30

Béton - Radier ep 20cm m3 -13.04 339.94 -4 432.82

Coffrage de rive m2 -8.12 70.24 -570.35

Acier HA kg -326.00 2.52 -821.52

Acier TS kg 978.00 2.48 2 425.44

Surfacage m2 -65.20 7.41 -483.13

Pose du bassin de retention ens -1.00 108 658.08 -108 658.08

Remblais - Terre du site m3 -126.88 27.96 -3 547.56

Remblais - Grave recyclée 0/31,5 m3 -38.34 45.90 -1 759.81

Compactage m2 -191.70 5.25 -1 006.43
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24

LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs

Ref SOMMA Art. CCTP Rep. DESIGNATION U Qté SOMMA PU TOTAL 

Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -391.49 66.34 -25 971.45

Raccordement réseaux EP u -2.00 243.92 -487.84

314 Fourniture et pose de regard de visite équipé d'un régulateur de débit u -1.00 2 724.24 -2 724.24

315 Fourniture et pose d'un poste de relèvement des eaux de pluies,

- les terrassements et remblaiement après pose du poste de 

relèvement,

- la dalle béton de propreté,

- la fourniture et pose du poste et coffret de commande,

- les raccordement au réseau EP projet.

fft

Terrassement pleine masse m3 -123.03 12.55 -1 544.03

Terrassement complémentaire m3 -0.86 22.08 -18.99

Plateforme -  Grave recyclée 0/31,5 m3 -0.57 45.90 -26.16

Compactage m2 -1.44 5.25 -7.56

Béton - Radier ep 20cm m3 -0.29 339.94 -98.58

Coffrage de rive m2 -0.96 70.24 -67.43

Acier HA kg -7.20 2.52 -18.14

Acier TS kg -21.60 2.48 -53.57

Surfacage m2 -1.44 7.41 -10.67

Pose du poste de relevement u -1.00 23 780.53 -23 780.53

Remblais - Terre du site m3 -118.18 27.96 -3 304.31

Remblais - Grave recyclée 0/31,5 m3 -5.41 45.90 -248.32

Compactage m2 -27.04 5.25 -141.96

Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -4.85 66.34 -321.75

Raccordement réseaux EP u -2.00 243.92 -487.84

sous total ouvrages en moins value sur le marché de base -340 618.53

Plus Value sur marché de base 

Etude complémentaire de PRINCIPE 

Etude d'execution complémentaire (plan d'execution) ens 1.00 4 534.28 4 534.28

Cloture de chantier coté parking ml 32.00 35.01 1 120.40

Dépose et repose des clotures entre école et espace vert ml 12.00 409.59 4 915.08

Abbatage et dessouchage d'arbre sur l'emprise du bassin et en 

périphérie direct

u 6.00 1 303.90 7 823.40
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24

LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs

Ref SOMMA Art. CCTP Rep. DESIGNATION U Qté SOMMA PU TOTAL 

Nota

nous apportons une attention particulière sur le fait que le bassin ne 

sera pas dans une zone protégée, pas de grillage ou mur n'est prévue 

pour sécuriser cette ouvrage qui peut engendrer certains risques. 

PM

Nota Nous restons à votre disposition pour trouver, si vous le souhaitez un 

système de protection afin d'écarter tous risques pour les riverains ou 

promeneurs. 

PM

Protection des arbres u 8.00 197.63 1 581.04

Canalisation EP ø300

Fouilles en rigoles m3 90.07 22.08 1 988.75

Fond de forme en sablon - ep 5cm m2 88.42 110.17 9 741.23

Pose de canalisation - EPø300 ml 441.10 61.99 27 343.79

Remblais terres du site m3 85.67 44.28 3 793.47

Grillage Avertisseur m2 88.42 4.15 366.94

Compactage m2 88.42 5.25 464.21

Sortie et evacuation de gravois en decharge m3 4.40 66.34 291.90

Regards avec surverse 1000x1000 u 3.00 2 671.34 8 014.02

Canalisation EP ø300 - BASSIN 

Fouilles en rigoles m3 5.78 22.08 127.62

Fond de forme en sablon - ep 5cm m2 6.96 110.17 766.78

Pose de canalisation - EP- Bassin ø300 ml 34.80 61.99 2 157.25

Remblais terres du site m3 5.43 44.28 240.44

Grillage Avertisseur m2 6.96 4.15 28.88

Compactage m2 6.96 5.25 36.54

Sortie et evacuation de gravois en decharge m3 0.35 66.34 23.22

Regards 1000x1000 - 3u cprs

Poste de relevage u 2.00 14 523.40 29 046.80

Canalisation EU ø160 CR16

Fouilles en rigoles m3 96.20 22.08 2 124.10

Fond de forme en sablon - ep 5cm m2 61.80 110.17 6 808.51

Pose de canalisation - EUø160 CR16 ml 309.00 36.44 11 259.96

Remblais terres du site m3 93.10 44.28 4 122.47

Grillage Avertisseur m2 61.80 4.15 256.47

Compactage m2 61.80 5.25 324.45

Sortie et evacuation de gravois en decharge m3 3.10 66.34 205.65

Bassin de rétention 

Terrassement en pleine masse m3 276.13 22.08 6 096.95

Talutage m2 190.80 20.39 3 890.41

Pose de Géofilet COCO anti érosion m2 238.50 36.04 8 595.54

Pose de la végétation considéré au lot aménagement extérieur SO

Compactage m2 414.20 5.25 2 174.55
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24

LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs

Ref SOMMA Art. CCTP Rep. DESIGNATION U Qté SOMMA PU TOTAL 

Remblais matériaux concassé m3 181.33 84.25 15 277.05

Remblais terre végétale m3 181.33 72.50 13 146.43

Sortie et evacuation des terres en décharge m3 276.13 66.34 18 318.46

Tete de buse diam. 300 u 3.00 1 662.61 4 987.83

Dégrilleur positionné entre le regard N°15 & 16 u 1.00 7 646.68 7 646.68

301
Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de 

canalisation EP Ø300 ml 310.00

Sciage - enrobé ml 310.00 10.51 3 258.10

Démolition - enrobé m3 3.10 11.24 34.84

Terrassement m3 15.00 68.33 1 024.95

Branchement u 3.00 517.22 1 551.66

Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 3.10 49.44 153.26

303 Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de 

canalisation EU Ø200

ml 189.00

Sciage - enrobé ml 189.00 10.51 1 986.39

Démolition - enrobé m3 1.89 11.24 21.24

Terrassement m3 10.00 68.33 683.30

Branchement u 2.00 517.22 1 034.44

Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 1.89 49.44 93.44

307 Fourniture et pose de regard Ø1000 - réseau vers bassin de rétention u

Pour l'ensemble : 

Réseaux EP - Vers Bassin u 12.00 1 977.06 23 724.72

Réseaux EU - Hors Bassin u 6.00 1 977.06 11 862.36

LIMITEUR DE DEBIT VORTEX DN100 dans regard 8, 9 et 16 u 3.00 2 724.24 8 172.72

309 Fourniture et pose de regard à grille dim 60x60 u 3.00 994.04 2 982.12

310 Fourniture et pose de boîte de branchement EP  u

Compris poste 312 cprs

311 Fourniture et pose de boîte de branchement EU  dim 60x60 u 11.00 994.04 10 934.44

312 Fourniture et pose de boîte de branchement - réseau vers bassin de 

rétention  dim 60x60

u 16.00 994.04 15 904.64

Nota Hors reprise des structures de fond y compris enrobés et bordure de 

trottoir considéré au lot n°16 - aménagement extérieurs

PM

sous total ouvrages en plus value sur le marché de base 293 064.17

TOTAL HT : -47 554.36
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24

LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs

Ref SOMMA Art. CCTP Rep. DESIGNATION U Qté SOMMA PU TOTAL 

TVA 20,0% -9 510.87

MONTANT TTC -57 065.23
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