Recap

RECAPITULATIF

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay Date: _ E%EEGS;E
17-déc-24 SOMMA
N° LOT | monTAaNT |
17 Lot 17 - Réseaux extérieurs | -47 554.36|
TOTAL TRAVAUX HORS TAXES HT : -47 554.36|
TVA 20,0% -9510.87
TOTAL TRAVAUX TOUTES TAXES COMPRISES T.T.C.: -57 065.23|
Dont le montant applicable de la taxe REP TTC (Responsabilité Elargie des Producteurs pour les Produits et
Matériaux de Construction du Batiment (PMCB)) -649.91
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320
Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-dec.-24 ‘ E'%ESTE

LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs SO MMA ol
| Ref SOMMA | Art. CCTP| Rep. DESIGNATION U Qté SOMMA PU TOTAL

Moins Value sur marché de base
300 - Assainissement Eaux Pluviales - Eaux usées
Pose de canalisation - EP @300 PVC ml -85.50 44.46 -3801.33
Pose de canalisation - EP @300 bassins PVC ml -54.30 44.46 -2414.18
Pose de canalisation - EU @200 PVC CR16 ml -59.80 48.01 -2 871.00

301 Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de
canalisation EP @300 ml -239.20
Sciage - enrobé ml -303.20 10.51 -3 186.63
Démolition - enrobé m3 -2.27 11.24 -25.56
Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 -2.27 49.44 -112.43
Fouille en tranchée - EP @300 PVC m3 -86.82 22.08 -1 916.99
Pose de lit de sable recyclé 0/6 m3 -3.59 110.17 -395.29
Pose de canalisation - EP @300 PVC ml -239.20 44.46 -10 634.83
Remblais - URBASOL m3 -82.48 44.28 -3652.21
Compactage m2 -71.76 5.25 -376.74
Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -86.82 66.34 -5 759.64
Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de ml -271.00

302 canalisation EP @300
réseau vers bassin de rétention
Sciage - enrobé ml -267.00 10.51 -2 806.17
Démolition - enrobé m3 -2.00 11.24 -22.51
Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 -2.00 49.44 -99.00
Fouille en tranchée - EP @300 PVC m3 -132.45 22.08 -2 924.50
Pose de lit de sable m3 -4.07 110.17 -447.84
Pose de canalisation - EP @300 PVC ml -271.00 44.46 -12 048.66
Remblais - URBASOL m3 -125.82 44.28 -5571.31
Compactage m2 -81.30 5.25 -426.83
Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -132.45 66.34 -8 786.73

303 Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de ml -262.90
canalisation EU @200
Sciage - enrobé ml -179.40 10.51 -1 885.49
Démolition - enrobé m3 -1.35 11.24 -15.12
Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 -1.35 49.44 -66.52
Fouille en tranchée - EU @200 FONTE m3 -100.58 22.08 -2 220.81
Pose de lit de sable n- . - -334.97
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24 E{;ESTE
LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs SeS AT DOR
[ Ref SOMMA |Art. CCTP| Rep. DESIGNATION U |Qté SOMMA PU TOTAL
Pose de canalisation - EU @200 PVC CR16 ml -262.90 48.01 -12 621.83
Remblais - URBASOL m3 -95.55 44.28 -4 230.95
Compactage m2 -60.81 5.25 -319.25
Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -100.58 66.34 -6 672.48
304 Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de ml -45.80
canalisation EP @200
réseau vers bassin de rétention
Fouille en tranchée - EP @200 PVC m3 -15.32 22.08 -338.27
Pose de lit de sable m3 -0.69 110.17 -75.69
Pose de canalisation - EP @200 PVC ml -45.80 32.44 -1 485.75
Remblais - URBASOL m3 -14.55 44.28 -644.27
Compactage m2 -13.74 5.25 -72.14
Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -15.32 66.34 -1016.33
307 Fourniture et pose de regard @1000 - réseau vers bassin de rétention u -5.00 1977.06 -9 885.30
309 Fourniture et pose de regard a grille dim 60x60 u -14.00 994.04 -13 916.56
310 Fourniture et pose de boite de branchement EP dim 40x40 u -13.00 640.65 -8 328.45
311 Fourniture et pose de boite de branchement EU dim 40x40 u -16.00 640.65 -10 250.40
312 Fourniture et pose de boite de branchement - réseau vers bassin de u -17.00 640.65 -10 891.05
rétention dim 40x40
313 Fourniture et pose d'un bassin de rétention des eaux pluviales type fft
cadre béton,
- les terrassements et remblaiement aprées pose du bassin,
- la dalle béton de propreté,
- la fourniture et posedu bassin de rétention en cadre béton,
- les raccordement au réseau EP projet,
Terrassement pleine masse m3 -517.59 12.55 -6 495.75
Terrassement complémentaire m3 -39.12 22.08 -863.77
Plateforme - Grave recyclée 0/31,5 m3 -26.08 45.90 -1197.07
Compactage m2 -65.20 5.25 -342.30
Béton - Radier ep 20cm m3 -13.04 339.94 -4 432.82
Coffrage de rive m2 -8.12 70.24 -570.35
Acier HA kg -326.00 2.52 -821.52
Acier TS kg 978.00 2.48 2 425.44
Surfacage m2 -65.20 7.41 -483.13
Pose du bassin de retention ens -1.00 108 658.08 -108 658.08
Remblais - Terre du site m3 -126.88 27.96 -3547.56
Remblais - Grave recyclée 0/31,5 m3 -38.34 45.90 -1759.81
Compactage M fis en ligre le 17-01-2025 # 15h41 -1006.43
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24 E{;ESTE
LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs SeS AT DOR
[ Ref SOMMA |Art. CCTP| Rep. DESIGNATION U |Qté SOMMA PU TOTAL
Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -391.49 66.34 -25971.45
Raccordement réseaux EP u -2.00 243.92 -487.84
314 Fourniture et pose de regard de visite équipé d'un régulateur de débit u -1.00 2724.24 -2 724.24
315 Fourniture et pose d'un poste de relevement des eaux de pluies, fft
- les terrassements et remblaiement aprés pose du poste de
relevement,
- la dalle béton de propreté,
- la fourniture et pose du poste et coffret de commande,
- les raccordement au réseau EP projet.
Terrassement pleine masse m3 -123.03 12.55 -1544.03
Terrassement complémentaire m3 -0.86 22.08 -18.99
Plateforme - Grave recyclée 0/31,5 m3 -0.57 45.90 -26.16
Compactage m2 -1.44 5.25 -7.56
Béton - Radier ep 20cm m3 -0.29 339.94 -98.58
Coffrage de rive m2 -0.96 70.24 -67.43
Acier HA kg -7.20 2.52 -18.14
Acier TS kg -21.60 2.48 -53.57
Surfacage m2 -1.44 7.41 -10.67
Pose du poste de relevement u -1.00 23 780.53 -23 780.53
Remblais - Terre du site m3 -118.18 27.96 -3304.31
Remblais - Grave recyclée 0/31,5 m3 -5.41 45.90 -248.32
Compactage m2 -27.04 5.25 -141.96
Sortie et evacuation des terres en décharge m3 -4.85 66.34 -321.75
Raccordement réseaux EP u -2.00 243.92 -487.84
sous total ouvrages en moins value sur le marché de base -340 618.53
Plus Value sur marché de base
Etude complémentaire de PRINCIPE
Etude d'execution complémentaire (plan d'execution) ens 1.00 4 534.28 4534.28
Cloture de chantier coté parking ml 32.00 35.01 1120.40
Dépose et repose des clotures entre école et espace vert ml 12.00 409.59 4 915.08
Abbatage et dessouchage d'arbre sur I'emprise du bassin et en u 6.00 1303.90 7 823.40
périphérie direct
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320

Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24 E{;ESTE
LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs SSMATAL LoR
[ Ref SOMMA |Art. CCTP| Rep. DESIGNATION U |Qté SOMMA PU TOTAL

Nota PM
nous apportons une attention particuliére sur le fait que le bassin ne
sera pas dans une zone protégée, pas de grillage ou mur n'est prévue
pour sécuriser cette ouvrage qui peut engendrer certains risques.

Nota |Nous restons a votre disposition pour trouver, si vous le souhaitez un PM
systeme de protection afin d'écarter tous risques pour les riverains ou
promeneurs.
Protection des arbres u 8.00 197.63 1581.04
Canalisation EP g300
Fouilles en rigoles m3 90.07 22.08 1988.75
Fond de forme en sablon - ep 5cm m2 88.42 110.17 9741.23
Pose de canalisation - EPg300 ml 441.10 61.99 27 343.79
Rembilais terres du site m3 85.67 44.28 3793.47
Grillage Avertisseur m2 88.42 4.15 366.94
Compactage m2 88.42 5.25 464.21
Sortie et evacuation de gravois en decharge m3 4.40 66.34 291.90
Regards avec surverse 1000x1000 u 3.00 2671.34 8 014.02
Canalisation EP g300 - BASSIN
Fouilles en rigoles m3 5.78 22.08 127.62
Fond de forme en sablon - ep 5cm m2 6.96 110.17 766.78
Pose de canalisation - EP- Bassin 2300 ml 34.80 61.99 2 157.25
Rembilais terres du site m3 5.43 44.28 240.44
Grillage Avertisseur m2 6.96 4.15 28.88
Compactage m2 6.96 5.25 36.54
Sortie et evacuation de gravois en decharge m3 0.35 66.34 23.22
Regards 1000x1000 - 3u cprs
Poste de relevage u 2.00 14 523.40 29 046.80
Canalisation EU g160 CR16
Fouilles en rigoles m3 96.20 22.08 2124.10
Fond de forme en sablon - ep 5cm m2 61.80 110.17 6 808.51
Pose de canalisation - EUg160 CR16 ml 309.00 36.44 11 259.96
Remblais terres du site m3 93.10 44.28 4122.47
Grillage Avertisseur m2 61.80 4.15 256.47
Compactage m2 61.80 5.25 324.45
Sortie et evacuation de gravois en decharge m3 3.10 66.34 205.65
Bassin de rétention
Terrassement en pleine masse m3 276.13 22.08 6 096.95
Talutage m2 190.80 20.39 3890.41
Pose de Géofilet COCO anti érosion m2 238.50 36.04 8 595.54
Pose de la végétation considéré au lot aménagement extérieur SO
Compactage m?2 41420 5 25 2174.55
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320
Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24 ‘ E{;ESTE
D

LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs SeS AT 21
[ Ref SOMMA |Art. CCTP| Rep. DESIGNATION U |Qté SOMMA PU TOTAL
Remblais matériaux concassé m3 181.33 84.25 15 277.05
Remblais terre végétale m3 181.33 72.50 13 146.43
Sortie et evacuation des terres en décharge m3 276.13 66.34 18 318.46
Tete de buse diam. 300 u 3.00 1662.61 4987.83
Dégrilleur positionné entre le regard N°15 & 16 u 1.00 7 646.68 7 646.68
301 Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de
canalisation EP @300 ml 310.00
Sciage - enrobé ml 310.00 10.51 3258.10
Démolition - enrobé m3 3.10 11.24 34.84
Terrassement m3 15.00 68.33 1024.95
Branchement u 3.00 517.22 1551.66
Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 3.10 49.44 153.26
303 Ouverture et fermeture de tranchée, et Fourniture et Pose de ml 189.00
canalisation EU @200
Sciage - enrobé ml 189.00 10.51 1986.39
Démolition - enrobé m3 1.89 11.24 21.24
Terrassement m3 10.00 68.33 683.30
Branchement u 2.00 517.22 1034.44
Sortie et evacuation des gravois en décharge m3 1.89 49.44 93.44
307 Fourniture et pose de regard @1000 - réseau vers bassin de rétention u
Pour lI'ensemble :
Réseaux EP - Vers Bassin u 12.00 1977.06 23724.72
Réseaux EU - Hors Bassin u 6.00 1977.06 11 862.36
LIMITEUR DE DEBIT VORTEX DN100 dans regard 8, 9 et 16 u 3.00 2724.24 8172.72
309 Fourniture et pose de regard a grille dim 60x60 u 3.00 994.04 2982.12
310 Fourniture et pose de boite de branchement EP u
Compris poste 312 cprs
311 Fourniture et pose de boite de branchement EU dim 60x60 u 11.00 994.04 10 934.44
312 Fourniture et pose de boite de branchement - réseau vers bassin de u 16.00 994.04 15 904.64
rétention dim 60x60
Nota |Hors reprise des structures de fond y compris enrobés et bordure de PM
trottoir considéré au lot n°16 - aménagement extérieurs
sous total ouvrages en plus value sur le marché de base 293 064.17
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Lot (17)

Le Mesnil-Saint-Denis - 78320
Réhabilitation et Extension du GS Bois du Fay 17-déc.-24 ‘ EEESTE
D

. - ‘OR
LOT 17 Lot 17 - Réseaux extérieurs SOMMA
| Ref SOMMA | Art. CCTP| Rep. DESIGNATION U Qté SOMMA| PU TOTAL
TVA 20,0% -9510.87
MONTANT TTC -57 065.23
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